

## **浙江杭萧钢构股份有限公司**

### **关于安哥拉工程项目进展的特别风险提示公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司了解的情况，对于安哥拉安居家园建设工程项目，公司董事会特别提醒广大投资者：

1、按照目前的履行情况，已确定的工程工期比原计划有所延期。目前公司与中基公司双方确认并已实施的 32 栋公房住宅正在执行过程中（金额大约为 12 亿人民币左右）。后续批次的确认和履行具有重大不确定性。

2、公司第三批外派人员原计划 7 月初出发，但至今未能按照原计划出行，公司目前无法准确预计外派人员的出行日期，使得实施中的工程能否按照原计划履行具有重大不确定性。

《上海证券报》为公司指定的信息披露报纸，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，真实、准确、完整、及时披露该项目进展情况。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

**2007 年 8 月 3 日**